

ДОРОЖНАЯ КАРТА

По внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС дошкольного образования)

№ п\п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственный	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1.	Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС дошкольного образования				
1.1	Создание методической группы по подготовке введения ФГОС	09.01.2014	Заведующий	Создание и определение функционала методической группы	Приказ об утверждении методической группы по подготовке введения ФГОС ДО
1.2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	10.01.2014	Руководитель методической группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План-график
1.3	Организация непрерывного повышения квалификации через ИОЦ ДПО «Информационно-образовательный центр»	Поэтапно по плану ОИЦ	Старший воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и руководящих кадров к внедрению ФГОС ДО	Индивидуальный образовательный паспорт педагогических работников
1.4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	Февраль 2014	Заведующий	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Совещание при руководителе, протокол совещания
1.5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ	Январь 2014	Методическая группа	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в	План

				соответствии с ФГОС	
1.6	Разработка блока организационно-методических мероприятий по изучению ФГОС	Январь 2014 – май 2015	Старший воспитатель	Осмысление содержания ФГОС	План мероприятий, годовой план
1.7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	Поэтапно, 2014 – 2015 гг	Старший воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Методические материалы
1.8	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	Январь-август 2014	Методическая группа	Создание ООП ДО	ООП ДО
1.9	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДО	Сентябрь 2014	Заведующий	Наличие календарно-тематических планов	Протокол педагогического совета, приказ
1.10	Разработка и утверждение календарно-тематических планов в возрастных группах ДОУ	Сентябрь 2014	Старший воспитатель, заведующий	Наличие календарно-тематических планов	Календарно-тематический план
1.11	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ДО	Поэтапно 2014-2015 гг	Старший воспитатель, педагог-психолог ДОУ	Определение возможных психических рисков и способов их профилактики	План работы старшего воспитателя, педагога-психолога
1.12	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного	Заведующий, старший воспитатель, завуч школы	Сентябрь 2014	Определение путей взаимодействия по обеспечению преемственности ДОУ и школы	План взаимодействия ДОУ и школы

	образования в условиях реализации ФГОС				
1.13	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Заведующий	Поэтапно	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС	Приказы об утверждении локальных актов, протоколы Управляющего совета, педсоветов
1.14	Мониторинг введения ФГОС	Весь период	Заведующий, старший воспитатель	Диагностические материалы	План контроля
1.15	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Заведующий, старший воспитатель		Отчеты
2	Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
2.1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО и другим профессиональным образовательным программам	Весь период	Заведующий	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФГОС ДО	План-график прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников
2.2	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС	Весь период	Старший воспитатель	Ликвидация затруднений	Отчет работы творческих групп
3	Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО				
3.1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащенности образовательного процесса	Поэтапно	Заведующий	Определение необходимых изменений оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
3.2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП	Весь период	Заведующий	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с	Информационная справка

	действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ			требованиями ФГОС	
3.3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП	Весь период	Заведующий	Оснащенность методического кабинета необходимым УМК, справочными пособиями, художественной литературой, дидактическими материалами	Информационная справка
3.4	Обеспечение доступа педагогическим работникам к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных базах данных	Весь период	Старший воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений	Создание банка полезных ссылок, наличие информации на сайте ДОУ: «ФГОС дошкольного образования», Создание локального методического банка
3.5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Весь период	Старший воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие информации на сайте ДОУ: «ФГОС дошкольного образования», Создание локального методического банка
4	Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС дошкольного образования				
4.1	Размещение на сайте ДОУ информации о внедрении ФГОС	2014 г	Администратор сайта ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС	Наличие страница «ФГОС дошкольного образования» на сайте ДОУ
4.2	Обеспечения публичной	Май 2014 май 2015	Заведующий	Информирование общественности о	Размещение публичного

	отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (публичный доклад заведующего, отражающий ход введения ФГОС)			ходе и результатах введения ФГОС	доклада на сайте ДОУ
4.3	Размещение на сайте ДОУ Краткой презентации образовательной программы ДОУ	Сентябрь 2014	Администратор сайта	Информирование общественности о содержании основной образовательной программы детского сада	Размещение Краткой презентации образовательной программы детского сада на сайте ДОУ